

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА СТРОЕЖА.

Възложител: „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД

Строител: „ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

ОБЕКТ: Външно електрозахранване на "Жилищна сграда с ателиета, магазини и подземни гаражи"- ПИ 68134.1384.2237, УПИ XI - 860, кв.81, м. "Надежда 4", р-н Надежда, бул. „Ломско шосе“ 160, гр. София.

Видове работи	Дни	Работници	Дати	
			Начало	Край
Разкъртване настилки и изкопни работи в целия обхват на обекта	13	7	07.05.2025 г.	23.05.2025 г.
Пресичане на ул. „Днепър“	2	7	13.05.2025 г.	14.05.2025г.
Пресичани на ул. „Марко Лерински“	2	7	20.05.2025г.	21.05.2025г.
Направа тръбна мрежа	14	7	08.05.2025г.	27.05.2025г.
Направа кабелни шахти	5	7	22.05.2025г.	29.05.2025г.
Възстановяване на настилки	10	7	27.05.2025г.	06.06.2025г.
Изтегляне кабели	1	7	04.06.2025 г.	04.06.2025 г.
Монтажни работи и измервания	2	5	05.06.2025 г.	06.06.2025 г.