Линеен график

Календарен график за изпълнение на СМР на обект : Жилищна сграда с магазини , гаражи и подземни гаражи в УПИ X-91,92 (ПИ с идентификатор 68134.1386.91 и 68134.1386.92 , кв.245,местност жк. Надежда 1а и 1б , СО – район „Надежда„ град София

№	Вид дейност	Раб.дни	Часови диапазон	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Бетониране на фундаментна плоча	1	от 06:00 - до 18:00																															
2	Монтаж на кулокран	1	от 08:00 - до 17:00																															
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		