

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "КОНДОР И СИЕ" ЕООД

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: "МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА С АТЕЛИЕ, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ"

в УПИ IX-110, кв.854, м."Триъгълника", ул."Иван Мърквичка"№12, СО - район "Надежда"

	График строително монтажни работи	Затворена за движение ул."Чепеларе"	Дата
1	Бетониране с бетон-помпа на стоманобетонкови елементи и товаро-разтоварителни дейности	от 12:00 до 18:00 часа	10.01.2020г.

Столична община - Район „Надежда“

СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ

Затваряне на ул. "Чепеларе"

Инженер: на 10.01.2020г.

гр. София

Дата:

Утвърдил:



инж. Данчо Кънев
"КОНДОР И СИЕ" ЕООД