

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "КОНДОР И СИЕ" ЕООД

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: "МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА С АТЕЛИЕ, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ"

в УПИ IX-110, кв.854, м."Триъгълника", ул."Иван Мърквичка"№12, СО - район "Надежда"

	График строително монтажни работи	Затворена за движение ул."Чепеларе"	Дата
1	Бетониране с бетон-помпа на стоманобетоннови елементи	от 14:00 до 18:00 часа	16.12.2019г.
2	Бетониране с бетон-помпа на стоманобетоннови елементи	от 09:00 до 16:00 часа	18.12.2019г.

Утвърдил:



Столична община - Район „Надежда“  
**СЪГЛАСУВАМ И ОДВЪРЯВАМ**  
*Затваряне на ул. Чепеларе*  
Инженер: .....  
гр. София  
Дата: *16.12.2019г.* / *18.12.2019г.*