

**ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ
 „ЖИЛИЩНА СГРАДА - УПИ VII-317, 318, В КВ.209, МЕСТНОСТ „НАДЕЖДА 2Б“,
 , по плана на гр.София, Столична община – район „Надежда**

Изпълнител: "ККС 5" ООД

	График строително монтажни работи	Затворена за движение улица "Св.Никола Нови"	Дата
1	Строително монтажни работи	от 9.00 до 19.00 часа	10.12.2019г.

Утвърдил:
 Иван Карлов
 "ККС 5" ООД

