

**График за извършване на бетонови работи
За периода от 31.01.2020г. до 31.01.2020г.**

ОБЕКТ: "Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи"

Местонахождение УПИ I-1018,1019,1020, кв. 61 по плана
на м. "Надежда 3 част", гр. София

Възложител: „ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО СОФИЯ“ ЕООД

Изпълнител: „АЕСТЕ Инженеринг “ ООД


Консултант: „УТЕ-Минева“ ЕООД

Разрешение за строеж: № 6/11.02.2019г. влязло в сила на
26.02.2019г.

Протокол за откриване на строителна площадка от
07.03.2019г

На 31.01.2020 - от 10,30.00 до 17.00 часа.

Управител:



| |
|-----------------------------------|
| Столична община - Район „Надежда“ |
| СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ |
| <i>ЗАТВЪРЖАМ НА „ВРАЩА“</i> |
| <i>№ 12-14</i> |
| гр. София |
| Дата: <i>31.01.20г.</i> |

