

ГРАФИК – ПРИЛОЖЕНИЕ

За затваряне на бул. Ломско шосе,
в частта, съгласно приложения и одобрен чертеж

Дата	Период на затваряне	Забележка
01.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
01.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
02.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
02.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
03.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
03.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
04.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
04.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
05.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
05.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
06.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
06.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
07.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
07.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
08.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
08.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
09.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
09.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
11.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
11.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
12.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
12.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
13.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
13.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
14.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
14.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
15.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
15.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
16.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
16.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
17.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
17.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
18.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
18.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
19.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
19.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
20.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
20.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
21.10.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи

Община "Добрич"

2 of 3

13.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
14.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
14.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
15.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
15.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
16.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
16.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
17.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
17.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
18.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
18.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
19.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
19.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
20.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
20.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
21.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
21.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
22.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
22.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
23.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
23.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
24.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
24.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
25.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
25.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
26.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
26.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
27.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
27.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
28.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
28.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
29.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
29.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
30.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
30.11.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи

„ДЖИ ТРИ ИНВЕСТ“ ООД: