



ЕТ "ЙОНИ ДМ- Йонко Стоилов"

София ул. Добротич бл. 3Б ап.Б тел./факс: 920-68-71, факс: 821 44 90

Столична община - Район "Надежда"
СЪГЛАСУВАМ И СДЪБРЯВАМ

З. у. а. *Момин Херест*

Инженер:

гр. София

Дата: 15.10.25.

СТРОИТЕЛЕН ГРАФИК

За изпълнение СМР на обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. ВОДОПРОВОД С ДИАМЕТЪР 600ММ ЧУГУН ПО УЛ. "ЙОСИФ ХЕРЕСТ" /О.1.115=286-О.Т.83/ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ
НА УПИ 1-6, ПИ 68134.1383.6, КВ.239, М. "НАДЕЖДА - 2", Р-Н "НАДЕЖДА", ГР.СОФИЯ

№	СТРОИТЕЛЕН ПЕРИОД	
	Календарни дни	Период на извършване на работа
	33	15.10.2025 16.10.2025 17.10.2025 18.10.2025 19.10.2025 20.10.2025 21.10.2025 22.10.2025 23.10.2025 24.10.2025 25.10.2025 26.10.2025 27.10.2025 28.10.2025 29.10.2025 30.10.2025 31.10.2025 1.11.2025 2.11.2025 3.11.2025 4.11.2025 5.11.2025 6.11.2025 7.11.2025 8.11.2025 9.11.2025 10.11.2025 11.11.2025 12.11.2025 13.11.2025 14.11.2025 15.11.2025
1	1	Временна организация на движението
3	25	Изграждане на уличен водопровод
4	7	Възстановяване на съществуваща настилка

Срок на изпълнение: 33 календарни дни
Начална дата: 15.10.2025 г.

УПРАВИТЕЛ: *Монко Стоилов*

