

ГРАФИК – ПРИЛОЖЕНИЕ

За затваряне на бул. Ломско шосе,

в частта, съгласно приложения и одобрен чертеж

м. 08

Дата	Период на затваряне	Забележка
01.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
01.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
02.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
02.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
04.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
04.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
05.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
05.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
06.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
06.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
07.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
07.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
08.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
08.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
09.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
09.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
11.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
11.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
12.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
12.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
13.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
13.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
14.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
14.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
15.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
15.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
16.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
16.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
18.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
18.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
19.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
19.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
20.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
20.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
21.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
21.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
22.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
22.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
23.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи



23.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
25.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
25.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
26.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
26.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
27.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
27.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
28.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
28.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
29.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
29.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
30.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
30.08.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи

м, 09

01.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
01.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
02.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
02.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
03.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
03.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
04.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
04.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
05.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
05.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
06.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
06.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
01.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
01.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
02.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
02.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
03.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
03.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
04.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
04.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
05.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
05.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
06.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
06.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
08.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
08.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
09.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
09.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
10.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
10.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
11.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи

Столична община - Район "Надежда"

СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ

За: *Борислав Димитров*

Инженер: *Димитров*

гр. София

Дата: *17.07.15*

11.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
12.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
12.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
13.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
13.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
15.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
15.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
16.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
16.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
17.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
17.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
18.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
18.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
19.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
19.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
20.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
20.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
22.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
22.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
23.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
23.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
24.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
24.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
19.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
19.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
20.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
20.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
22.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
22.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
23.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
23.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
24.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
24.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
25.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
25.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
26.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
26.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
27.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
27.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
29.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
29.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
30.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
30.09.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи

Столична община - Район „Надежда“

СЪГЛАСУВАМ И СДОБЯВАМ

За: Еду. Ломско

Инициал: _____

гр. София

Дата: 18.09.2025

„ДЖИ ТРИ ИНВЕСТ“ ООД: