

ГРАФИК – ПРИЛОЖЕНИЕ

От „ДЖИ ТРИ ИНВЕСТ“ ООД

Дата	Период на затваряне	Забележка
08.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
08.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
09.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
09.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
12.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
12.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
13.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
13.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
14.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
14.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
15.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
15.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
16.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
16.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
19.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
19.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
20.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
20.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
21.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
21.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
22.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
22.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи

23.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
23.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
26.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
26.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
27.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
27.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
28.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
28.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
29.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
29.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи
30.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Товаро-разтоварителни работи
30.05.2025	09.00 – 17.00 часа	Бетонови работи