

Изпълнение на СМР - бетонови работи за месец май 2026 г. за обект:
„МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ в УПИ
XV-620, 623 /ПИ 68134.1383.2419/, кв. 84, м. "Надежда част 2а и 2б", район "Надежда", СО“, ул.
"Св. Климент" № 26

№	БЕТОНОВИ РАБОТИ	ПЛАНИРАНА ДАТА	ПЛАНИРАН ЧАСОВИ ДИАПАЗОН
1	Бетониране с бетон помпа	07.05.2026 г.	12:00 - 17:00
2	Бетониране с бетон помпа	14.05.2026 г.	08:00 - 17:00
3	Бетониране с бетон помпа	21.05.2026 г.	08:00 - 17:00