

Изпълнение на СМР - бетонови работи за месец май / юни 2026 г. за обект:
„МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ в УПИ
XV-620, 623 /ПИ 68134.1383.2419/, кв. 84, м. "Надежда част 2а и 2б", район "Надежда", СО“, ул.
"Св. Климент" № 26

№	БЕТОНОВИ РАБОТИ	ПЛАНИРАНА ДАТА	ПЛАНИРАН ЧАСОВИ ДИАПАЗОН
1	Бетониране с бетон помпа	18.05.2026	12:00 - 17:00
2	Бетониране с бетон помпа	25.05.2026	09:00 - 12:00
3	Бетониране с бетон помпа	27.05.2026	09:00 - 12:00
4	Бетониране с бетон помпа	29.05.2026	09:00 - 12:00
5	Бетониране с бетон помпа	01.06.2026	09:00 - 12:00
6	Бетониране с бетон помпа	03.06.2026	09:00 - 12:00
7	Бетониране с бетон помпа	05.06.2026	09:00 - 12:00
8	Бетониране с бетон помпа	08.06.2026	09:00 - 12:00
9	Бетониране с бетон помпа	10.06.2026	09:00 - 12:00
10	Бетониране с бетон помпа	12.06.2026	09:00 - 12:00