

Изпълнение на СМР - бетонови работи за месец юни 2026 г. за обект:
„МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ в УПИ
XV-620, 623 /ПИ 68134.1383.2419/, кв. 84, м. "Надежда част 2а и 2б", район "Надежда", СО“, ул.
"Св. Климент" № 26

№	БЕТОНОВИ РАБОТИ	ПЛАНИРАНА ДАТА	ПЛАНИРАН ЧАСОВИ ДИАПАЗОН
1	Бетониране с бетон помпа	15.06.2026	09:00 - 12:00
2	Бетониране с бетон помпа	17.06.2026	09:00 - 12:00
3	Бетониране с бетон помпа	19.06.2026	09:00 - 12:00
4	Бетониране с бетон помпа	22.06.2026	09:00 - 12:00
5	Бетониране с бетон помпа	24.06.2026	09:00 - 17:00
6	Бетониране с бетон помпа	26.06.2026	09:00 - 12:00
7	Бетониране с бетон помпа	29.06.2026	09:00 - 12:00
8	Бетониране с бетон помпа	1.07.2026	09:00 - 12:00
9	Бетониране с бетон помпа	3.07.2026	09:00 - 12:00