

## КОМПЛЕКСЕН ПЛАН-ГРАФИК

За извършване на СМР на обект:

Външно електро захранване на нов БКТП 1x800kVA/10kV с кабели СрН 10kV и НН 1kV на „Високостажна жилищна сграда с гаражи и подземен гараж“, находящ се в ПИ 68134.1383.733, кв.88, м."ж.к.Надежда 2а", попадащ в регулационните линии на гр.София, СО р-н "Надежда", ще се изпълни по РС №Б-187/05.06.2026г., както следва:

№	Вид работи	Дни	Работници	Дата начало	Дата край	Заб.
1	Подготвителни работи <b>БКТП</b>	2	2	20.07.2026г.	21.07.2026г.	
2	Направа на изкоп и подложен бетон на БКТП	2	4	22.07.2026г.	23.07.2026г.	
3	Монтаж на БКТП <b>Кабелна линия</b>	2	6	24.07.2026г.	25.07.2026г.	
4	Трасиране /изкопаване на кабелна линия/	10	4	22.07.2026г.	31.07.2026г.	
5	Направа на пресичане на ул. "ДРАВСКИ БОЙ"	2	4	22.07.2026г.	23.07.2026г.	
6	Изтегляне на кабели	5	4	01.08.2026г.	06.08.2026г.	
7	Монтажни работи	6	2	07.08.2026г.	12.08.2026г.	
8	Измервания	2	2	13.08.2026г.	14.08.2026г.	
9	Възстановяване почистване на настилки	29	4	20.07.2026г.	14.08.2026г.	
10	Механизация	29	2	20.07.2026г.	14.08.2026г.	