

КАЛЕНДАРЕН (РАБОТЕН) ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Външно електрозахранване на многофамилна жилищна сграда с магазини и подземен гараж“, намира се в УПИ I-835, кв. 75, ПИ 68134.1386.2953, м. "Надежда 1-Б", ул. "Стрема" №1, попадащ в регулационните линии на гр. София, район Надежда.

№	ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ (СМР)	брой ДНИ	брой работещи	ДАТА 2026г. / начало-край /
1	Направа на кабелен изкоп между СШ2 и НШ1, полагане на PVC Тръби, бетониране, зариване и трамбоване с фракция, извозване на земни маси - изграждане на кабелна шахта НШ1 ;	4	6	22.07 - 24.07
2	Изрязване на асфалтова настилка между СШ1 и СШ2 и меду НШ1 и НШ2 - през пътно платно ;	1	2	27.07
3	Направа на кабелен изкоп между СШ1 и СШ2 , полагане на PVC Тръби, бетониране, зариване и трамбоване с фракция, извозване на земни маси;	1	6	28.07
4	Направа на кабелен изкоп между НШ1 и НШ2 , полагане на PVC Тръби, бетониране, зариване и трамбоване с фракция, извозване на земни маси;	1	6	29.07
5	Направа на кабелен изкоп между НШ2 и СШ5, полагане на PVC Тръби, бетониране, зариване и трамбоване с фракция, извозване на земни маси - изграждане на кабелна шахта НШ2 и възстановяване на кабелна шахта СШ5;	4	6	30.07 - 31.07
6	Възстановяване на пътни настилка (асфалт) по ул. Стрема и ул. Сава Филаретов - по детайл;	2	5	03.08
7	Възстановяване на Тротоарни настилки	4	4	04.08 - 07.08
8	Доставка и монтаж на ГЕТ 2 секции - по схема	1	4	10.08
11	Почистване на обекта	1	4	10.08
12	Доставка и полагане на кабели СрН и НН	4	8	11.08
13	Изпитване на кабели	1	2	12.08
14	Монтаж на съоръжения в ТП	1	6	12.08-14.08