

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ				
Изграждане на тротоар и паркинг по ул. "Йордан Хаджиконстантинов - Джиног" между ул. "Чудомир" и ул. "Горни порой" пред бл. 261 в ж.к. "Надежда 2"				
Изпълнител: "Юнайтед пропърти груп" ЕООД				
		Затворена за движение улица "Йордан Хаджиконстантинов-Джиног"		Дата
1	Товаро-разтоварителни, изкопни и строително-монтажни дейности	от 08:00 до 17:00 часа		21.07.2026г.
2	Товаро-разтоварителни, изкопни и строително-монтажни дейности	от 08:00 до 17:00 часа		22.07.2026г.
3	Товаро-разтоварителни, изкопни и строително-монтажни дейности	от 08:00 до 17:00 часа		23.07.2026г.
4	Товаро-разтоварителни, изкопни и строително-монтажни дейности	от 08:00 до 17:00 часа		24.07.2026г.
5	Товаро-разтоварителни, изкопни и строително-монтажни дейности	от 08:00 до 17:00 часа		25.07.2026г.
6	Товаро-разтоварителни, изкопни и строително-монтажни дейности	от 08:00 до 17:00 часа		26.07.2026г.
7	Товаро-разтоварителни, изкопни и строително-монтажни дейности	от 08:00 до 17:00 часа		27.07.2026г.
8	Товаро-разтоварителни, изкопни и строително-монтажни дейности	от 08:00 до 17:00 часа		28.07.2026г.