

Изпълнение на СМР - бетонови работи за месец август 2026 г. за обект:
„МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ в УПИ
XV-620, 623 /ПИ 68134.1383.2419/, кв. 84, м. "Надежда част 2а и 2б", район "Надежда", СО“ , ул.
"Св. Климент" № 26

№	БЕТОНОВИ РАБОТИ	ПЛАНИРАНА ДАТА	ПЛАНИРАН ЧАСОВИ ДИАПАЗОН
1	Бетониране с бетон помпа	03.08.2026 г.	09:00 - 12:00
2	Бетониране с бетон помпа	05.08.2026 г.	09:00 - 12:00
3	Бетониране с бетон помпа	07.08.2026 г.	09:00 - 12:00
4	Бетониране с бетон помпа	10.08.2026 г.	09:00 - 12:00
5	Бетониране с бетон помпа	12.08.2026 г.	09:00 - 12:00
6	Бетониране с бетон помпа	14.08.2026 г.	09:00 - 12:00