

**КОМПЛЕКСЕН ПЛАН-ГРАФИК
ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА СТРОЕЖКА**

ОБЕКТ: ВП 8 – пр. София, р-н Надежда, ул. Враил №1А

Видове работи	Дни	Работници	Начало	Край
Разкъртане настилки и изкопни работи	24	6	22.04.2024 г.	15.05.2024 г.
Направа гръбна мрежа	18	6	22.04.2024 г.	09.05.2024 г.
Пресичане на ул. Кумановски Бой	1	6	24.04.2024 г.	24.04.2024 г.
Пресичане на ул. Враил	1	6	25.04.2024 г.	25.04.2024 г.
Монтажни работи и измервания	24	6	22.04.2024 г.	15.05.2024 г.
Възстановяване на настилки, почистване и предаване на обекта	24	6	22.04.2024 г.	15.05.2024 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Футура Системс“ АД

Съставил:
Стефка Петрова

тел за контакт

