

**КОМПЛЕКСЕН ПЛАН-ГРАФИК
ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА СТРОЕЖА**

ОБЕКТ: ВП 101 – гр. София, р-н Надежда, ул. Екзарх Стефан № 65

Видове работи	Дни	Работници	Дати	
			Начало	Край
Разкъртване настилки и Изкопни работи	11	6	26.03.2024 г.	05.04.2024 г.
Направа тръбна мрежа	11	6	26.03.2024 г.	05.04.2024 г.
Монтажни работи и измервания	11	6	26.03.2024 г.	05.04.2024 г.
Възстановяване на настилки , почистване и предаване на обекта	11	6	26.03.2024 г.	05.04.2024 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Футура Системс“ АД

Съставил:
Стефка Миронова

Тел за контакт



Столична община - Район „Надежда“
СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ

За: *Екзарх Стефан*
Има номер:
гр. София
Дата: *20.03.2024*

13
ИМФ

