

**ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ**

"Търговски комплекс с магазини, офиси и подземен паркинг - Етап I, Многофамилна жилищна сграда - Етап II" в  
УПИ Х - 2035,2382,2558,2560,2563, кв. 7г, м. "Надежда 1а и 1б" по плана на гр. София, район "Надежда"  
с административен адрес: гр. София, ул. "Хаджи Мано Стоянов" № 18  
Изпълнител: "Витали - Груп" ЕООД

	График строително монтажни работи	Затворена за движение улица "Княз Иван Кулин"	Дата
1	Бетониране с бетон-помпа на стоманобетоннови елементи	от 10:00 до 17:00 часа	17.04.2024г.
2	Бетониране с бетон-помпа на стоманобетоннови елементи	от 10:00 до 17:00 часа	18.04.2024г.
3	Бетониране с бетон-помпа на стоманобетоннови елементи	от 10:00 до 17:00 часа	19.04.2024г.

Удължител  
Величко Байрактаров  
"Витали - Груп" ЕООД

