

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ

„ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С АПАРТАМЕНТИ, АТЕЛИЕТА И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ”

В УПИ XII -634 И УПИ XII 637 гр. София кв. Надежда -2а и 2б ул. Свети Климент 34-36

Изпълнител Иновейшън Хоумс ЕООД

	График строително-монтажни работи	Затворена за движение улица „Свети Климент” 34-36	Дата
1	Полагане на бетон с бетон-помпа	От 08.00 до 17.00	17.02.2024
2	Полагане на бетон с бетон-помпа	От 08.00 до 17.00	18.02.2024

Утвърдил:

Стоян Стоянов

Управител на Иновейшън Хоумс ЕООД

Столична община - Район „Надежда“

**СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ**

за ул. „Свети Климент”

Инженер: .....

гр. София

Дата: 08.02.24

РАЙОН НАДЕЖДА

СОФИЯ