


График за изпълнение на СМР за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж" в УПИ IV-154, кв. 85, м "Надежда 2а" по плана на гр. София, район "Надежда 2а" по плана на гр. София, район "Надежда"

Изпълнител: "АЛФА ДИК ИНВЕСТА" ООД		
График строително-монтажни работи	Затворена за движение улица "Света Петка Търновска"	Дата
1. Бетониране с бетон – помпа	От 10:00 до 14:00 ч.	13.03.2024г.



Утвърдил:

Николаос Лазаридис

управител на "АЛФА ДИК ИНВЕСТА" ООД

