

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ

"Многофамилна жилищна сграда с фитнес, фризьорски салон и подземни гаражи - I етап: фитнес, фризьорски салон, подземни гаражи и многофамилна жилищна сграда на груб строеж; II етап: многофамилна жилищна сграда - Довършителни работи" в УПИ VII-2021, кв. 7г, м. "Надежда 1а"

Изпълнител: "Витаги - Груп" ЕООД

График строително монтажни работи		Дата
1	Бетониране с бетон-помпа на стоманобетоннови елементи	05.06.2024г.
2	Бетониране с бетон-помпа на стоманобетоннови елементи	06.06.2024г.
3	Бетониране с бетон-помпа на стоманобетоннови елементи	07.06.2024г.

Утвърдил:

Величко Райраков

"Витаги - Груп" ЕООД

Столична община - Район "Надежда"

СЪГЛАСУВАМ И СЪСЪРЯВАМ

За: *г-н. Кръстьян Младен Кръстьев*

Инженер: *г-н. Кръстьян Младен Кръстьев*

Район: *Надежда*

Гр. София

Дата: *04.06.24г.*

Именен подпис

31 СОФИА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

НАДЕЖДА